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Ⅰ. 사업개요

•사업명

⚫ 고정자산 바코드 시스템 구축

•사업기간

⚫ 2015.03.16 ~ 2015.07.16 (4개월)

•사업개요

⚫ 고정자산 실물의 효율적인 관리

⚫ 고정자산 정기실사 및 목적 실사의 실사효과 극대화 및 실사기간 단축

⚫ 전사 고정자산 담당자의 자산관리 업무처리 간소화로 관리 M/H 절감
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Ⅰ. 사업개요

•사업 범위

1. Integration

⚫ ERP Asset Module Interface (EAI 연계)

⚫ 실사대장 생성/조회/실사대장 Download/Print 등

2. Bar-Code  생성 관리

⚫ 자산 별 바코드 생성 및 바코드 스티커 출력

⚫ 기존 생성된 바코드 데이터 재사용 구축

3. 자산실사

⚫ PDA를 이용한 자산 실사를 위한 체계 지원

⚫ 자산조사 결과 취합 및 출력

⚫ 실사 결과 자산원장 반영

4. 기타 등록관리

⚫ 이동신청.불용(폐기 매각) 신청

⚫ 결재 프로세스 구현

5. Reporting

⚫ 자산실사 결과 Reporting (Excel출력)

6. H/W

⚫ PDA 10대

⚫ 바코드 프린터 1대

⚫ NT Server 1대
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Ⅱ. 프로젝트추진결과

Project Manager

박성진 이사

품질보증

품질관리조직

자산관리시스템 개발

자산관리시스템 프로그램

PDA 프로그램 개발

바코드 출력 프로그램

재물조사 프로그램

시스템연계 (SAP)

레거시 시스템 연계

ERP 연계 프로그램

H/W 

H/W 제조사 기술지원

장원택 부장박성진 이사이소영 차장

•개발 조직 및 역활
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Ⅱ. 프로젝트추진결과

구분
개발 기간 비고

(안정화 지원)M M+1 M+2 M+3

주요 마일스톤

프로젝트 관리

전

체

시

스

템

➢ GAP 분석

➢연계, I/F모듈개발

➢프로젝트 착수

➢ 분석/설계

➢ 개발 및 테스트

➢ 장비설치 및 테스트

➢ 통합테스트

교육

(사용자/운영자 )

보고서 작성 및 완료보고

안정화 지원 및 점검계획

분석/설계 개발/설치/단위/통합테스트

착수보고 완료보고

교육 안정화

안정화

0

프로그램개발

단위테스트

1주

착수보고서
수행계획서

분석

사양확정/발주

설치/테스트

장비제작/입고

설계

통합 테스트

운영자

완료보고

1차

2차

3차

사용자 사용자/운영자

업무분석

개발1주

1주

2주

•사업 추진 현황
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Ⅱ. 프로젝트추진결과

단 계 활 동 작 업 산 출 물 비고

프로젝트
시작

프로젝트 계획

프로젝트 계획수립 (WBS) WBS (Work Breakdown Structure)

프로젝트 수행계획서착수보고회

요구분석 GAP 분석

요구사항 정의 요구사항 정의서

요구사항 추적표요구사항 추적표

GAP 분석 업무 흐름도, 기능 구조도

설계

기본 설계 UI 기본설계 사용자화면정의서

DB설계 데이터베이스 설계
데이터베이스설계서(ERD)
논리데이타 베이스 명세서
물리데이타 베이스 명세서

개발 프로그램 개발 어플리케이션 구현 프로그램 명세서

인수 사용자교육

사용자지침서작성 사용자지침서

운영자지침서(보완) 작성 운영자지침서

프로젝트
종료

프로젝트완료 프로젝트완료보고 준비 프로젝트 완료보고서

•단계별 산출물
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ERP

자산 관리

(이동,불용,폐

기,재물조사)

바코드 발행

이동/불용/재물조사

고정자산바코드 서버(WEB)

개발범위 제외

DB 서버

ERP

고정자산

바코드 리딩

S/W HUB

바코드 프린터

휴대용리더기

자산 담당자

Ⅲ. 구축시스템 내용

•구축 시스템 구성도
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1. 자산, 인사 정보는 EAI를 통해 ERP로부터 정보 수신

2. 고정 자산 바코드 시스템에서 발생 되는 결재 (이동/처분)정보는 EAI를 통해 ERP로 전송

Ⅲ. 구축시스템 내용

소프트웨어구성도

고정자산 바코드 시스템

Egovframework 2.5

JSP jQuery

휴대용 리더기 (PDA)

Window Mobile 6.5

Application C#.NET

SQLite.NET

Windows 2010 Server

JDK 1.6.11

WEB/WAS (Tomcat7.0)

ERP

ERP

인사 정보

자산 정보

자산 이동 관리

자산 처분 관리

통합 인증

통합 인증

EAI

WEB
Service

•시스템 구성도 – 시스템 및 인터페이스 구성도
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도입 장비 요구 사항
수량

(EA)
제안 사항

서버
Dell 

PowerEdge 
R430

▪ CPU: 쿼드코아
▪ RAM : 8GB
▪ DISK : 146 * 4
▪ Warranty : 3년

1

▪ CPU : 3.4GHz/4-core
▪ RAM : 8GB
▪ DISK : 146 * 4
▪ Warranty : 3년

바코드

리더기
AT - 880

▪ Windows 모바일 6.5
▪ 2차원 Scanner
▪ RAM 128MB/ ROM 256MB(5126MB확장

가능)

10

▪ Windows 모바일 6.5
▪ 2차원 Scanner
▪ RAM 128MB/ ROM 256MB(5126MB확

장 가능)

바코드
라벨 프린터

ZM-400 
Plus

▪ ZM400 Plus BARCODE Printer

▪ 최대 인쇄폭 : 104mm

▪ 해상도 : 203dpi(8dots/mm)

▪ 최대인쇄속도 : 254mm/sec

▪ Memory : 8M DRAM/4M Flash ROM

▪ 감열/열전사 방식

▪ 한글 인쇄 포함

1

▪ ZM400 Plus BARCODE Printer

▪ 최대 인쇄폭 : 104mm

▪ 해상도 : 203dpi(8dots/mm)

▪ 최대인쇄속도 : 254mm/sec

▪ Memory : 8M DRAM/4M Flash ROM

▪ 감열/열전사 방식

▪ 한글 인쇄 포함

Ⅲ. 구축시스템 내용

•도입 장비
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Ⅲ. 구축시스템 내용

자산등재

• 자산내역조회

재물조사

• 재물조사계획

• 재물조사실적

이동/처분신청

• 이동신청

• 처분신청

• 재물조사결과

• 이동확정

• 처분확정

전자결재

• 결재기안함

• 결재진행함

• 결재완료함

• 결재반려함

리포트

• 자산원장

• 재물조사결과

게시판

• 공지사항

관리자

• 사용자관리

• 권한관리

• JOB MASTER

• 로그조회

• 도움말관리

• 사용팀관리

고정자산 바코드 시스템
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Ⅲ. 구축시스템 내용

•자산 등재
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Ⅲ. 구축시스템 내용

•바코드 일괄 출력
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Ⅲ. 구축시스템 내용

•재물조사 & 실적반영
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Ⅲ. 구축시스템 내용

•이동/처분신청
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Ⅲ. 구축시스템 내용

•전자결재
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Ⅲ. 구축시스템 내용

•리포트
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Ⅲ. 구축시스템 내용

•게시판
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Ⅲ. 구축시스템 내용

•관리자
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Ⅲ. 구축시스템 내용

• PDA 
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IV. 향후 일정

•향후 일정

2015.07

(1단계 OPEN)

✓ 이동/처분 신청 사용자 OPEN

-. 재물실사 전 이동/처분 결재

-. 자산원장 및 바코드 발행

✓ 기존 시스템과 병행 운영

2015.08

(2단계 OPEN)

2015.12

(안정화 지원)

✓ 재물조사 실시 이후 사용자 요구사항 검토 및 적용

-. 시스템 안정화 지원

✓ 재물조사 및 시스템 전체 OPEN

-. 바코드 부착 및 재물 실사

-. 재물조사(계획생성/실사) OPEN


